

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工 事 名：舗装補修大規模修繕工事（2022-2-神）	
問合せ日：2022年 5月27日 回 答 日：2022年 6月 3日	
質 問	回 答
1. 特記仕様書2-2に記載された『神S356～神S364 既設舗装切削等 1日目13時頃迄』について、同時間内での施工を行うには、他工事の通行帯確保〔特記仕様書2-5(3)〕が困難と思われますので、この場合は通行帯確保の制約は無いとの解釈で良いでしょうか。	1. 金額を記載しない設計書(3)2-2のとおり、神S359～神S361の既設舗装切削等については、1日目13時頃までの施工を考えています。また、通行帯確保はしない想定です。
2. 特記仕様書2-2に記載された『神下S384～神下S394 既設舗装切削等 1日目11時頃迄』について、神下S386～神下S389 路面切削（鋼床版表基層とも）迄の撤去は時間的に不可能ですが、どのように解釈すれば良いでしょうか。	2. 金額を記載しない設計書(3)2-2のとおり、床版取替工事引渡し後3.5日間での施工を考えています。
3. 特記仕様書2-2に記載された『神下S384～神下S394 防水工以降 床版取替工事引渡し後2.5日間』について、神下S386～神下S389は鋼床版研掃+SFRCP舗装工が含まれており、他工事の通行帯確保しての施工では間に合わないと思われます。この場合は通行帯確保の制約は無いとの解釈で良いでしょうか。	3. 金額を記載しない設計書(3)2-2のとおり、床版取替工事引渡し後3.5日間での施工を考えています。また、通行帯確保はしない想定です。
4. 特記仕様書2-2に記載された『床版取替施工ヤードについては、床版取替工事施工期間中は工事用車両が通行不可となる』とありますが、通行ルートはどのように考えればよいでしょうか？	4. 通行ルートについては、監督員の指示に従ってください。
5. 床版取替工事（神S360、神下S391）の実施工日数は何日間を見込んでいるのでしょうか？	5. 契約後、監督員と打ち合わせを行ってください。
以 上	以 上