

## 平成30年度 大阪管理局発注工事

### 1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(30-1-大管)	15号堺線(大阪市浪速区~堺市堺区)、17号西大阪線(大阪市港区、大正区) 3号神戸線(大阪市福島区~西淀川区)	約36ヶ月	PC桁補強 94径間、桁連結工 32レーン、RC橋脚補修 7基	第2/四半期	第3/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
1-2	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(30-3-松)	14号松原線(大阪市浪速区~平野区)	約36ヶ月	PC桁補強 76径間、RC橋脚補修 32基	第3/四半期	第4/四半期	
1-3	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(30-4-松)	14号松原線(大阪市平野区~松原市)	約36ヶ月	PC桁補強 88径間、RC橋脚補修 12基	第3/四半期	第4/四半期	
1-4	橋梁(メタル)	上部耐震補強その他工事(30-1-大)	3号神戸線(大阪市西区~西淀川区)	精査中	上部耐震補強(桁かかり長拡幅、支承逸脱防止設置、落橋防止装置設置) 302支承線 鋼製高欄取替 11径間 鋼桁疲労対策(ピーニング) 10径間 鋼床版補修(亀裂補修) 3箇所	第3/四半期	第4/四半期	新規
1-5	電気通信	交通管制中央装置補修工事(30-1-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約28ヶ月	交通管制中央装置改修 2箇所	第2/四半期	第3/四半期	工事名、公告予定時期の変更
1-6	機械器具設置	車両重量計測装置その他補修工事(30-1-大管)	大阪管理局管内	約40ヶ月	軸重計測装置 68箇所、通行止装置 17箇所	第2/四半期	第3/四半期	
1-7	機械器具設置	車両重量計測装置その他補修工事(30-2-神管)	神戸管理部管内	約30ヶ月	軸重計測装置 43箇所、通行止装置 8箇所	第2/四半期	第3/四半期	

### 2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-1	橋梁(メタル)	鋼製橋脚等耐震補強工事(30-大管)	4、5号湾岸線(大阪市西淀川区~泉佐野市) 他	約35ヶ月	鋼製橋脚補強 160基 RC橋脚補強10基(鋼重約900t)	入札公告済	入札済	契約済
2-2	橋梁(メタル)	鋼床版等大規模修繕工事(30-1-湾岸)	5号湾岸線(尼崎市~神戸市東灘区)	約24ヶ月	鋼床版補強 54径間(鋼重約60t)	入札公告済	入札済	契約済
2-3	橋梁(メタル)、 維持修繕	鋼床版補修工事(30-神)	3号神戸線(神戸市兵庫区~長田区)	約13ヶ月	鋼床版補修 6径間(鋼重約10t)	入札公告済	第2/四半期	
2-4	橋梁(メタル)、 維持修繕	伸縮継手補修工事(30-神)	3号神戸線(神戸市中央区~長田区)	約13ヶ月	ゴム取替65レーン 取替58レーン 床版連結4レーン PC横桁連結部撤去32レーン	第2/四半期	第3/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-5	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(30-2-神・西宮)	3号神戸線(神戸市灘区~須磨区、尼崎市)	約36ヶ月	PC桁補強 79径間、RC橋脚補修 1基	第2/四半期	第3/四半期	一般競争入札(政府調達協定対象外工事)から移行、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-6	塗装	塗装改良工事(30-湾岸)	5号湾岸線(尼崎市~西宮市)	約12ヶ月	塗装改良 4径間(面積34,000m <sup>2</sup> )	入札公告済	第2/四半期	工事名の変更
2-7	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-1-神)	3号神戸線(神戸市中央区~兵庫区)	約13ヶ月	舗装補修 24,000m <sup>2</sup> うち鋼床版補強(SFRC) 5,000m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-8	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-2-神)	3号神戸線(神戸市中央区)	約13ヶ月	舗装補修 24,000m <sup>2</sup> うち鋼床版補強(SFRC) 4,000m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-9	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-3-神)	3号神戸線(神戸市中央区~兵庫区)	約13ヶ月	舗装補修 28,000m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-10	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-4-神)	3号神戸線(神戸市兵庫区~長田区)	約13ヶ月	舗装補修 27,000m <sup>2</sup> うち鋼床版補強(SFRC) 4,000m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-11	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-5-湾岸)	5号湾岸線(尼崎市~神戸市東灘区)	約18ヶ月	舗装補修 27,000m <sup>2</sup> うち鋼床版補強(SFRC) 11,000m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	新規
2-12	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-6-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区~堺市堺区)	約13ヶ月	精査中	第3/四半期	第4/四半期	工事名の変更
2-13	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-7-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区~堺市堺区)	約13ヶ月	精査中	第3/四半期	第4/四半期	工事名の変更
2-14	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-8-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区~堺市堺区)	約13ヶ月	精査中	第3/四半期	第4/四半期	工事名の変更
2-15	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-9-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区~堺市堺区)	約13ヶ月	精査中	第3/四半期	第4/四半期	工事名の変更
2-16	舗装	舗装及び高欄設置その他工事(30-岸・湾)	4、5号湾岸線(大阪市西淀川区~泉大津市)	約29ヶ月	中島、高石、泉大津集約料金所撤去後の舗装及び高欄設置等	第2/四半期	第3/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-17	土木、維持修繕	鳴尾浜入路改良その他工事(30-湾岸)	5号湾岸線(尼崎市~西宮市)	約13ヶ月	鳴尾浜料金所新設に伴う擁壁・ETC門構等の設置	第2/四半期	第3/四半期	工種、工事名、工事概要の変更
2-18	電気通信	通信設備補修工事(30-1-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約26ヶ月	通信塔設備補修 7箇所 料金所電気通信設備新設 4箇所 交通流監視カメラ増設 6台 気象観測装置補修 3台	第2/四半期	第2/四半期	不調により再度入札公告
2-19	電気通信	通信設備補修工事(30-2-大管)	大阪管理局管内	約26ヶ月	通信塔設備補修 7箇所	第2/四半期	第3/四半期	
2-20	電気通信	フリーフローETC設備補修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約24ヶ月	フリーフローETC設備補修 62箇所 新設 4箇所 撤去 4箇所 無停電電源装置補修 22箇所	入札公告済	入札済	契約済
2-21	電気通信	料金所ETC設備補修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約24ヶ月	料金所ETC設備補修 93箇所 新設 6箇所 撤去 8箇所	入札公告済	入札済	契約済
2-22	電気通信	ETC中央装置補修工事(30-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)、豊中合併料金所(豊中市)、須磨合併料金所(神戸市須磨区)	約24ヶ月	ETC中央装置補修 2箇所 通信装置補修 2箇所	入札公告済	入札済	契約済
2-23	電気通信	デジタル通信端末装置改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約30ヶ月	デジタル通信端末設置 6箇所	入札公告済	第2/四半期	工事名、工事概要の変更
2-24	電気通信	トンネル防災中央装置改修工事(30-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約27ヶ月	トンネル防災中央装置改修 2箇所	第2/四半期	第3/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-25	電気通信	道路情報板補修工事(30-1-大管)	大阪管理局管内	約18ヶ月	道路情報板補修 48箇所	第2/四半期	第3/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-26	電気通信	非常電話設備改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約26ヶ月	非常用交換機新設 2台 電話用IP変換装置改修 約170台 非常電話設備補修 約150台	第2/四半期	第3/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-27	電気通信	トンネル防災カメラ中央装置改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約27ヶ月	防災カメラ中央装置改修(親局含む) 2箇所 撤去 1箇所 子局装置改修 4箇所	第2/四半期	第3/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-28	電気通信	トンネル防災カメラ補修工事(30-山手)	31号神戸山手線(神戸市長田区~須磨区)	約27ヶ月	防災カメラ補修 約70台	第2/四半期	第3/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-29	電気通信	ラジオ再放送設備改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約26ヶ月	受信装置改修 1台 放送制御装置改修 7台 FM放送装置改修 12台 AM放送装置改修 12台	第2/四半期	第3/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-30	電気通信	トンネル換気設備補修工事(30-新)	32号新神戸トンネル(神戸市北区~中央区)	約14ヶ月	換気制御盤機能改修(1トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	
2-31	電気	道路照明設備補修工事(30-1-神)	3号神戸線(神戸市東灘区~須磨区)	約24ヶ月	道路照明設備補修 744台 LED箱型照明器具 51台	入札公告済	第2/四半期	工期、工事概要の変更
2-32	電気	無停電電源装置補修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約27ヶ月	通信塔無停電電源装置補修 8箇所 料金所無停電電源装置補修 13箇所 直流電源装置補修 10箇所 CVCF装置補修 10箇所	第2/四半期	第3/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-33	電気	電力遠方監視制御装置補修工事(30-大管・神管)	朝潮橋・港晴管理施設(大阪市港区) 京橋管理施設(神戸市中央区) 藍那管理施設(神戸市北区)	約27ヶ月	電力遠方監視制御装置補修 4箇所	第2/四半期	第3/四半期	工期の変更
2-34	電気	受電所設備改修工事(30-港)	朝潮橋・港晴受電所(大阪市港区)	約21ヶ月	朝潮橋受電所補修(港晴受電所と統合) 1式 朝潮橋受電所撤去 1式、港晴受電所撤去 1式	第3/四半期	第4/四半期	
2-35	機械器具設置	トンネル防災設備補修工事(30-新・山手)	32号新神戸トンネル(神戸市北区~中央区) 他	約26ヶ月	消火栓取替補修(新神戸トンネル(北行) 防災受信盤取替補修(4トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	
2-36	機械器具設置	道路排水設備その他補修工事(30-池)	11号池田線伊丹トンネル(伊丹市)	約14ヶ月	路面排水ポンプ設備取替補修 4基	第2/四半期	第3/四半期	
2-37	管	機械設備補修工事(30-1-港)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)	約18ヶ月	空調設備及び消防設備取替補修	第3/四半期	第4/四半期	
2-38	管	機械設備補修工事(30-2-神)	京橋管理施設(神戸市中央区)	約18ヶ月	空調設備及び消防設備取替補修	第3/四半期	第4/四半期	
2-39	建築	大和田補修基地改修その他工事(30-大)	大和田補修基地及び旧大和田総合防災センター(大阪市西淀川区)	約19ヶ月	大和田補修基地の建て替え(RC造 3階建て 延べ床面積約1,800㎡)及び旧大和田総合防災センターの内装改修	第2/四半期	第3/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-40	建築	鳴尾浜料金所新築その他工事(30-湾岸・岸)	鳴尾浜ランプ、尼崎東海岸料金所、中島本線料金所、高石本線料金所他5料金所(兵庫県西宮市鳴尾浜他)	約18ヶ月	鳴尾浜料金所新築(1棟)及び尼崎東海岸、中島本線料金所の改修(2棟) 高石本線料金所他5料金所の解体	第3/四半期	第4/四半期	工事場所、工期、工事概要、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-41	建築	朝潮橋受電所新築その他工事(30-港)	朝潮橋社屋(大阪市港区)	約20ヶ月	朝潮橋受電所(RC造 3階建て 延べ床面積約1,020㎡)の新築及び朝潮橋社屋の内装改修	第3/四半期	第4/四半期	
2-42	電気	変電塔設備補修工事(30-大管)	船町変電塔、津守変電塔、港変電塔、大正変電塔、柏里変電塔、島屋橋変電塔、波除変電塔	約26ヶ月	変電塔設備補修 7箇所	第2/四半期	第3/四半期	新規

### 3. 指名競争契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
3-1	橋梁(メタル)	支承補修工事(30-大管)	11号池田線(豊中市~大阪市西淀川区) 他	約18ヶ月	支承補修48箇所、桁端部改良44箇所(鋼重約30t)	入札公告済	入札済	不調につき発注取りやめ

### 4. 随意契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
4-1	電気通信	業務用無線設備改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約29ヶ月	回線制御装置改修 3箇所 無線電話装置改修 20箇所	第2/四半期	第3/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
4-2	機械器具設置	泉大津パーキングエリアエレベータ補修工事(30-湾)	4号湾岸線(泉大津PA(海側))	約11ヶ月	泉大津PA(海側)のエレベータ補修 2基	第2/四半期	第2/四半期	
4-3	機械器具設置	稲荷山トンネル換気設備補修工事(30-京管)	8号京都線十条換気所(京都市伏見区)	約9ヶ月	換気自動制御盤等機能補修 1箇所 排風機部分補修 1台	入札公告済	入札済	契約済
4-4	維持修繕 他	保全管理工事(30-土木)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	土木維持 高速道路清掃業務 緑地維持業務	入札公告済	入札済	契約済
4-5	電気 他	保全管理工事(30-電気)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	電気通信設備維持 システム管理 電気通信設備運転管理 データ管理	入札公告済	入札済	契約済
4-6	電気通信 他	保全管理工事(30-営業)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	システム管理 データ管理	入札公告済	入札済	契約済
4-7	管 他	保全管理工事(30-機械)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	機械設備維持 機械設備運転管理	入札公告済	入札済	契約済
4-8	建築 他	保全管理工事(30-建築)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	料金所維持 料金所清掃 ミニパーキング維持管理	入札公告済	入札済	契約済

### 5. 技術提案・交渉方式(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
5-1	橋梁(メタル)	東大阪線鋼桁大規模修繕工事	13号東大阪線(大阪市西区)	設計業務: 約12ヶ月 工事期間: 精査中	現地調査 1式 詳細設計 1式 施工計画・仮設計画 1式 工場製作工 約900t 鋼桁工 15径間 RC橋脚拡幅 15基 鋼製橋脚梁拡幅 13基 既設上部工撤去工 1式 床版工・舗装工 2,000m2	第2/四半期	第3/四半期	一般競争入札(政府調達協定対象外工事)から移行(設計交渉・施工タイプ) なお、契約締結予定時期は、設計業務を対象

【補 足】ここに掲載する内容は、平成30年 7月2日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、ここに掲載する工事概要は、平成30年 7月2日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。

備考欄は、今後の公表時に、「契約済み」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。