

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 23日	
契約業者名	コーナン建設（株）	
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15	
工事の名称	（仮称）新高石パーキング新築工事（2019-湾）	
工事場所	大阪府高石市高砂1丁目8番の一部	
工事種別	建築	
工事概要	（仮称）新高石パーキング 建築面積366.34m² 延床面積264.39m² 鉄骨造・平屋建て 【電気設備一式】 照明設備 非常用発電設備 監視カメラ設備等 【機械設備一式】 給排水設備（受水槽・ 浄化槽含） 衛生設備 空調設備 換気設備等	
工期（自）	令和 2年 2月 1日	
工期（至）	令和 3年 5月 31日	
契約金額	484,000,000 円	
変更金額	17,930,000 円 増	
変更後の契約金額	501,930,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

(仮称)新高石パーキング新築工事(2019-湾) 第1回設計変更 変更理由書

- ・ 関係機関との協議により、交通誘導警備員を追加。
- ・ その他数量精算。