

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 5月 27日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	(仮称)新高石パーキング新築工事(2019-湾)
工事場所	大阪府高石市高砂1丁目8番の一部
工事種別	建築
工事概要	(仮称)新高石パーキング 建築面積366.34m ² 延床面積264.39m ² 鉄骨造・平屋建て 【電気設備一式】 照明設備 非常用発電設備 監視カメラ設備等 【機械設備一式】 給排水設備(受水槽・ 浄化槽含) 衛生設備 空調設備 換気設備等
工期(自)	令和 2年 2月 1日
工期(至)	令和 3年 5月 31日
契約金額	501,930,000 円
変更金額	94,050,000 円 増
変更後の契約金額	595,980,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

(仮称)新高石パーキング新築工事(2019-湾) 第2回(最終)設計変更 変更理由書

- ・ 給水引き込み工事を追加。
- ・ 関係機関との協議により、給水引き込み工事に伴う路下アスファルト舗装復旧工事を追加。
- ・ 関係機関との協議により、路下規制を変更。
- ・ その他数量精算。