

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 8月 27日
契約業者名	日本電設工業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区三国本町2-1-3
工事の名称	道路照明設備補修工事(30-1-神)
工事場所	神戸管理部管内
工事種別	電気
工事概要	道路照明設備の補修
工期(自)	平成 30年 9月 5日
工期(至)	令和 2年 11月 30日
契約金額	880,092,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	880,092,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備補修工事（30-1-神）
第2回変更

- ・新型コロナウイルスの影響による工期延期

以 上