

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 6月 25日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	トンネル換気設備改修工事(2019-新)
工事場所	新神戸トンネル
工事種別	電気通信
工事概要	新神戸トンネル南行の 既存換気制御システム 改修
工期(自)	令和 1年 9月 7日
工期(至)	令和 3年 10月 31日
契約金額	418,000,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	418,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル換気設備改修工事（2019－新）
第 1 回設計変更

工期延期理由：他工事との調整による施工時期見直しに伴う工期の延期

工期：（元） 2019年9月7日～2021年6月30日
（変更）2019年9月7日～2021年10月31日