

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 5月 25日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	阪神高速道路における交通分析検討業務(2020年度)
業務場所	
業務種別	その他業務
業務概要	
業務期間(自)	令和 2年 5月 19日
業務期間(至)	令和 3年 6月 18日
契約金額	27,764,000 円
変更金額	8,151,000 円 増
変更後の契約金額	35,915,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

## 阪神高速道路における交通分析検討業務（2020年度） 第1回変更

## 4-1-4 定例報告資料の作成【一部追加】

新料金移行後の交通状況について、本省への提出用資料の作成が必要となったため追加。

## 4-1-5 新料金（案）導入効果の検討資料【追加】

新料金（案）に係る交通状況について、本省への提出用資料の作成が必要となったため追加。

## 4-3-1 評価指標のとりまとめ【一部追加】

2020年3月29日の大和川線供用に伴う、評価指標のとりまとめについて、新型コロナウイルス感染拡大により交通状況への影響を詳細に確認する必要性が生じたため、供用後1か月から12か月の1か月単位に集計期間を変更。

## 4-3-2 ETC2.0 プローブデータを利用した分析【一部追加】

2020年3月29日の大和川線供用に伴う、交通影響分析について、新型コロナウイルス感染拡大により交通状況への影響を詳細に確認する必要性が生じたため、対象ODペアを追加。

## 4-5 新型コロナウイルス感染症拡大による交通影響分析【追加】

新型コロナウイルス感染症拡大による阪神高速道路への渋滞等の交通影響について把握する必要性が生じたため分析を追加。