

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 7月 21日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南2-3-13
工事の名称	不法侵入検知中央装置改修工事 (2020-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪東大阪線ほか
工事種別	電気通信
工事概要	不法侵入検知中央装置の改修
工期 (自)	令和 2年 4月 14日
工期 (至)	令和 3年 7月 31日
契約金額	155,980,000 円
変更金額	17,820,000 円 増
変更後の契約金額	173,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

不法侵入検知中央装置改修工事(2020－大管・神管) 第1回（最終）変更

- ・監視機能の追加
- ・ネットワークのコンフィグ設定対応
- ・その他数量精算