

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 8月 24日
契約業者名	株式会社日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	ETC入退室管理装置更新工事(2020-大管・神管)
工事場所	阪神高速道路全線
工事種別	電気通信
工事概要	ETC入退室管理装置の更新
工期(自)	令和 2年 6月 26日
工期(至)	令和 3年 8月 31日
契約金額	561,000,000 円
変更金額	7,040,000 円 増
変更後の契約金額	568,040,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 入退室管理装置更新工事（2020-大管・神管）

第 1 回最終変更

・数量 精算 等

以上