

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 27日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満1-2-5
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2019-3-環)
工事場所	大阪府中央区松屋町~大阪府浪速区下寺3丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 排水性舗装工 20,219.5m ² 仮設工 1式 共通仮設費 1式 アスファルト舗装工 3,713.7m ² 半たわみ舗装工 174.5m ² 埋設ジョイント補修工 2,136.3m ² 道路附属施設工 1式
工期(自)	令和 2年 2月 5日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	488,400,000 円
変更金額	91,740,000 円 増
変更後の契約金額	580,140,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2019・3・環） 第2回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版）の追加
- ・ アスファルト合材への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以 上