

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 9月 16日
契約業者名	富士通株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見2-2-6
工事の名称	ETC中央装置改修工事(2020-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪東大阪線、兵庫県道高速神戸西宮線、外
工事種別	電気通信
工事概要	E T C 中央装置の改修
工期(自)	令和 2年 7月 2日
工期(至)	令和 5年 8月 31日
契約金額	2,224,860,000 円
変更金額	1,001,000,000 円 増
変更後の契約金額	3,225,860,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

E T C 中央装置改修工事（2020－大管・神管）

第1回変更

- ・ ETC 精算処理装置等の合併料金所訂正明細削除依頼処理等の削除
- ・ ウイルス対策ソフトのサポート終了に伴う対応の追加
- ・ 料金所設定変更機能追加対応
- ・ 料金所設定変更機能追加対応
- ・ 料金所設定変更機能追加対応
- ・ ETC 精算処理端末装置ソフトウェア設定の数量増
- ・ 乗継処理廃止対応
- ・ コンタクトシステムリプレイス対応
- ・ ETC 入退室管理システムリプレイス対応
- ・ 電源連動方式の見直しに係る装置の追加
- ・ セキュリティストレージの更新
- ・ 監視ログ集装置等設定変更の追加
- ・ 料金所追加に伴う設定変更の追加
- ・ インボイス制度対応の追加
- ・ インボイス制度対応の追加に伴う工期延期