

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 11月 1日	
契約業者名	(株) N I P P O	
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11	
工事の名称	舗装及び高欄設置その他工事 (2019-大管)	
工事場所	大阪市西区西本町3丁目～大阪市港区港晴2丁目他	
工事種別	舗装	
工事概要	4号湾岸線 舗装補修工 29652.6m ² →29652.6m ² 道路付属工 1式→1式 仮設工 1式→1式 高欄工992.9m→992.9m 仮設工 1式→1式 13号東大阪線 16号大阪港線 舗装補修工 8857.8m ² →8857.8m ² 道路付属工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 大阪港線拡幅・渡り線 信濃橋入・環状拡幅他 舗装工 0→7902.2m ²	
工期 (自)	令和 1年 5月 25日	
工期 (至)	令和 2年 12月 14日	
契約金額	697,400,000 円	
変更金額	74,250,000 円 増	
変更後の契約金額	771,650,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装及び高欄設置その他工事（2019－大管） 第1回変更

- ・ 隣接工事の影響範囲を含む舗装工の追加

以 上

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 12月 10日	
契約業者名	(株) N I P P O	
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1－1 9－1 1	
工 事 の 名 称	舗装及び高欄設置その他工事 (2019－大管)	
工 事 場 所	大阪市西区西本町 3 丁目～大阪市港区港晴 2 丁目他	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	4号湾岸線 (Ⅰ期) (Ⅰ期)舗装工 舗装補修工 7902. 2m2→1309. 3m2 29652. 6m2→0 4号湾岸線 (Ⅱ期) 高欄工992. 9m→0 0→29652. 6m2 13号東大阪線 (Ⅰ期) 高欄工0→992. 9m 16号大阪港線 (Ⅰ期) 13号東大阪線 (Ⅱ期) 舗装補修工 16号大阪港線 (Ⅱ期) 8857. 8m2→0 舗装補修工 大阪港線拡幅・渡り線 0→8857. 8m2 信濃橋入・環状拡幅他 大阪港線拡幅・	
工 期 (自)	令和 1年 5月 25日	
工 期 (至)	令和 2年 12月 14日	
契 約 金 額	771, 650, 000 円	
変 更 金 額	759, 000 円 増	
変更後の契約金額	772, 409, 000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装及び高欄設置その他工事（2019-大管） 第2回変更

- ・ 現場条件を考慮した結果に伴う舗装種別の変更
- ・ 他工事との工程調整の伴う施工範囲の変更
- ・ 完成部分の一部しゅん工に伴う工期変更

元工期 令和 元年 5 月 25 日～令和 2 年 12 月 14 日

変更工期 I 期工事 令和 元年 5 月 25 日～令和 2 年 1 月 28 日

 II 期工事 令和 元年 5 月 25 日～令和 2 年 12 月 14 日

- ・ 数量精算等

以 上