

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 10月 1日	
契約業者名	(株) I H I インフラ建設	
契約業者の住所	東京都江東区東陽 7-1-1	
工事の名称	PC桁等大規模修繕その他工事 (2020-1-神)	
工事場所	神戸市須磨区南町 1 丁目～同区月見山 3 丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	工場製作工 146.064t 支障物撤去復旧工 調査工 23径間 1式 橋梁補修工(鋼板接着) 仮設工 1式 1,131.2m ² 共通仮設費 1式 橋梁補修工 詳細設計費 1式 (外ケーブル) 143本 橋梁補修工 (橋脚梁拡幅工) 1式 コンクリート表面保護工 16,606.2m ²	
工期(自)	令和 3年 6月 2日	
工期(至)	令和 5年 9月 9日	
契約金額	1,241,900,000 円	
変更金額	5,610,000 円 増	
変更後の契約金額	1,247,510,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕その他工事（2020・1・神） 第 1 回変更

・ 2 0 2 1 年 3 月 から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上