

(第6回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 9月 8日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	大阪府大阪市西区新町2-20-6
業務の名称	長大斜張橋の部分係数に関する検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ1 式 長大斜張橋を対象とした設計荷重に関する検討 1 式 長大斜張橋の活荷重たわみに関する検討 1 式 委員会資料作成 1 式
業務期間(自)	平成 31年 2月 28日
業務期間(至)	令和 4年 1月 31日
契約金額	59,631,000 円
変更金額	0円
変更後の契約金額	59,631,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

長大斜張橋の部分係数に関する検討業務 第 6 回変更

・業務期間の変更

関連する他業務での荷重データ精査に伴う工程調整のため