

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 10月 28日
契約業者名	四國機械設備（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区柏里3-12-26
工事の名称	高速道路機械設備その他改修工事(2020-大管・神管)
工事場所	長堀料金所、四ツ橋料金所 外14ヵ所
工事種別	管
工事概要	機械設備の取替補修 及び新設
工期（自）	令和 2年 7月 16日
工期（至）	令和 3年 10月 29日
契約金額	268,400,000 円
変更金額	4,950,000 円 増
変更後の契約金額	273,350,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

高速道路機械設備その他改修工事(2020-大管・神管)第2回(最終)設計変更
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・ 泉大津PA（海側）ビル監視盤への電力量収集機能の追加・ 老朽化に伴う北港JCTの連結送水管付帯設備更新の追加・ その他数量精算 |
|---|