

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 10月 4日
契約業者名	三菱重工機械システム株式会社
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	料金所ETC設備更新その他工事 (2020-大管・神管)
工事場所	西長堀料金所, 中之島料金所, 扇町料金所, 森之宮料金所, 阿倍野料金所, 湊町料金所, 月見山料金所, 外
工事種別	電気通信
工事概要	料金所ETC設備更新 お知らせアンテナ新設
工期 (自)	令和 2年 12月 11日
工期 (至)	令和 5年 8月 31日
契約金額	2,251,700,000 円
変更金額	499,400,000 円 増
変更後の契約金額	2,751,100,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金所 ETC 設備更新その他工事（2020-大管・神管）
第 1 回変更

- ・インボイス制度対応の追加
- ・インボイス制度対応の追加に伴う工期延期
- ・その他数量精算