

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 27日	
契約業者名	鹿島道路 (株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽 1 - 7 - 2 7	
工 事 の 名 称	大和川線舗装その他工事	
工 事 場 所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西 7 丁目付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	(Ⅰ期工事) コンクリート舗装工(本線部) 2,706.0㎡ アスファルト舗装工(本線部) 1,791.0㎡ 導水工 1式 上面整備工 1式 仮設工 1式 (Ⅱ期工事) コンクリート舗装工(本線部) 88,117.8㎡ コンクリート舗装工(ランプ部) 11,881.9㎡ アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0㎡ アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6㎡ 路面排水工 1式 すりつけ版工 1式 コンクリート舗装補強版工 1式 導水工 1式 付属施設工(ランプ部) 1式 トンネル付属物工(本線) 1式 道路付属施設工 1式 国道26号鉄砲ランプ接続部改良工 1式 上面整備工 1式 擁壁工(三宅) 1式 中央分離帯工(三宅) 1式 擁壁工(天美) 1式 新大和橋取付橋拡幅工 1式 萬歳橋取付橋拡幅工 1式 仮設工 1式	
工 期 (自)	平成 29年 10月 3日	
工 期 (至)	平成 32年 3月 31日	
契 約 金 額	4,113,720,000 円	
変 更 金 額	380,160,000 円 増	
変更後の契約金額	4,493,880,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線舗装その他工事 第3回変更

1. 常磐浜寺線拡幅工の追加

大和川線の供用に合わせて、常磐ランプ部に接続する街路の拡幅が必要となり、関係管理者と協議の結果、工程・安全管理を考慮し、本工事にする。

2. 仮設設備照明の追加

- 本工事の施工がトンネル内作業のため、必要な仮設照明の設置等を本工事に追加する。

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2019年 12月 25日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27	
工事の名称	大和川線舗装その他工事	
工事場所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西7丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	I 期工事 コンクリート舗装工(本線部) 2,706.0m² アスファルト舗装工(本線部) 1,791.0m² 導水工 1 式 上面整備工 1 式 仮設工 1 式 設計費 1 式 II 期工事 上面整備工 1 式 仮設工 1 式 III 期工事 コンクリート舗装工(本線部) 88,177.6m² コンクリート舗装工(ランプ部) 11,881.9m² アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0m²	
工期(自)	2017年 10月 3日	
工期(至)	2020年 3月 31日	
契約金額	4,493,880,000 円	
変更金額	48,950,000 円 増	
変更後の契約金額	4,542,830,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線舗装その他工事 第4回変更

1. 上面整備工（七道地区）の変更

上面整備工（七道地区）について、整備内容が決定したことにより、変更を行う。

2. 工事の一部しゅん工

上記の上面整備工（七道地区）においては、関係管理者等との協議の結果、先行で引き渡しを行うこととなったため、部分しゅん工を行う。