

(第7回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 7月 21日
契約業者名	鹿島道路(株)
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27
工事の名称	大和川線舗装その他工事
工事場所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西7丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	コンクリート舗装工(本線部) 88,117.8m² コンクリート舗装工(ランプ部) 11,881.9m² アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0m² アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6m² 路面排水工 1式 すりつけ版工 1式 コンクリート舗装補強版工 1式 導水工 1式 付属施設工(ランプ部) 1式 トンネル付属物工(本線) 1式 道路付属施設工 1式 国道26号鉄砲ランプ接続部改良工 1式 上面整備工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	2017年 10月 3日
工期(至)	2020年 12月 31日
契約金額	5,475,695,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	5,475,695,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大和川線舗装その他工事 第7回変更

上面整備工の協議・調整が整い、工事に着手できる見込みが立ったことから、下記のとおり工期延期するものである。

(元 工 期) H29 年 10 月 3 日～2020 年 7 月 31 日

(変更工期) H29 年 10 月 3 日～2020 年 12 月 31 日

以 上