

(第9回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 5月 28日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27	
工事の名称	大和川線舗装その他工事	
工事場所	大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西7丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	I 期工事 コンクリート舗装工(本線部) 2,706.0m² アスファルト舗装工(本線部) 1,791.0m² 導水工 1 式、上面整備工 1 式 仮設工 1 式、設計費 1 式 II 期工事 上面整備工 1 式、仮設工 1 式 III 期工事 トンネル附属物工(本線) 1 式 盛土工(遠里小野東) 1 式 擁壁工(三宅) 1 式 中央分離帯工(三宅) 1 式 擁壁工(天美) 1 式 天美ランプ(街路部) 改良工 1 式 設備対策工 1 式、仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 IV 期工事 コンクリート舗装工(本線部) 88,435.8m² コンクリート舗装工(ランプ部) 11,011.0m² アスファルト舗装工(本線部) 15,987.0m² アスファルト舗装工(ランプ部) 10,684.6m² 路面排水工 1 式、導水工 1 式 すりつけ版工 1 式 コンクリート舗装補強版工 1 式 付属施設工(ランプ部) 1 式 トンネル附属物工(本線) 1 式 道路付属施設工 1 式 国道26号鉄砲ランプ 接続部改良工 1 式 上面整備工 1 式、仮設工 1 式 共通仮設費 1 式、設計費 1 式 V 期工事 上面整備工 1 式 新大和橋取付橋拡幅工 1 式 萬歳橋取付橋拡幅工 1 式 常磐接続部改良工 1 式 付属物施設工(本線部) 1 式 付属物施設工(ランプ部) 1 式 整備工 1 式 ガードレール基礎等運搬工 仮設工 1 式、共通仮設費 1 式 設計費 1 式 VI 期工事 上面整備工 1 式、仮設工 1 式 共通仮設費 1 式	
工期(自)	2017年 10月 3日	
工期(至)	2021年 10月 31日	
契約金額	6,467,895,000 円	
変更金額	0 円	
変更後の契約金額	6,467,895,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大和川線舗装その他工事 第9回変更

先行する他工事との協議・調整が整い、上面整備工事に着手できる見込みが立ったことから、下記のとおり工期延期するものである。

(元 工 期) H29 年 10 月 3 日～2021 年 8 月 31 日

(変更工期) H29 年 10 月 3 日～2021 年 10 月 31 日

以 上