

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 3月 3日	
契約業者名	南海辰村建設（株）	
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難浪中3－5－19	
工事の名称	泉大津他3料金所新築工事	
工事場所	大阪府泉大津市なぎさ町地先 他3箇所	
工事種別	建築	
工事概要	泉大津料金所新築（北行）、尼崎末広） 一式 助松（南行）料金所 建築共通仮設 一式 助松（北行）料金所 電気設備工事（泉大津 一式 、助松（南行）、助松 尼崎末広料金所（北行）、尼崎末広） 一式 建築主体工事（泉大津 電気設備工事共通仮設 、助松（南行）、助松 一式	
工期（自）	平成 30年 6月 20日	
工期（至）	令和 4年 3月 31日	
契約金額	1,265,332,000 円	
変更金額	93,500,000 円 増	
変更後の契約金額	1,358,832,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

泉大津他3料金所新築工事 第3回設計変更 変更理由書

- ・ 収受業務ブース及び電気室ブースの製作方法の変更。
- ・ 助松南行料金所、尼崎末広料金所において共通費の追加。
- ・ その他数量精算。