

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 12月 22日
契約業者名	(株) 鴻池組
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1
工事の名称	湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事
工事場所	大阪府大阪市中央区難波2丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工17.196 t 鋼製基礎更新工3基 作業土工1式 地盤改良工1式 支承部改良工3基 防食工1,992.5m ² 躯体コンクリート工3基 防水工1式 構造物撤去工1式 復旧工1式 仮設工1式 共通仮設費1式
工期(自)	令和 2年 12月 22日
工期(至)	令和 8年 5月 14日
契約金額	2,296,800,000 円
変更金額	2,295,700,000 円 増
変更後の契約金額	4,592,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事 第1回変更

- ・ 鋼製基礎更新工の施工箇所2基の追加

以 上