

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 6月 8日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	大阪建設部管内の地下構造物に関する調査研究及び 委員会運営業務 (平成31年度)
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成 1式 淀川左岸線延伸部への 適用に向けた舗装構成 に関する調査研究 1式
業務期間(自)	2019年 2月 23日
業務期間(至)	2021年 7月 30日
契約金額	55,828,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	55,828,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大阪建設部管内の地下構造物に関する調査研究及び委員会運営業務（平成 31 年度）

第 3 回変更

- ・ 第 3 回淀川左岸線延伸部の淀川左岸堤防区間に関する技術検討委員会の開催が予定より後ろ倒しになったことに伴う、工期延期。

以 上