

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 11月 24日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-2-18
業務の名称	大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・ 付属物等細部デザイン検討業務
業務場所	-
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ 1式 細部デザイン方針の検討、作成 1式 色彩検討 1式 夜間照明検討 1式 路線全体のCGデータの更新 1式 景観整備方針(案)の更新 1式 委員会資料の作成 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	令和 1年 12月 18日
業務期間(至)	令和 3年 2月 26日
契約金額	41,987,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	41,987,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・附属物等細部デザイン検討業務
第1回変更

1. 工期延期

新型コロナウイルスの影響により、大阪湾岸道路西伸部の景観に関する委員会の開催が遅れ、本業務の進捗に影響を及ぼしたため、工期延期をする。

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 2月 22日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-2-18
業務の名称	大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・ 付属物等細部デザイン検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ 1式 細部デザイン方針の検討、作成 1式 色彩検討 1式 夜間照明検討 1式 路線全体のCGデータの更新 1式 景観整備方針(案)の更新 1式 委員会資料の作成 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	令和 1年 12月 18日
業務期間(至)	令和 3年 6月 30日
契約金額	41,987,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	41,987,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・附属物等細部デザイン検討業務
第2回変更

1. 工期延期

新型コロナウイルスの影響により、大阪湾岸道路西伸部の景観に関する委員会の開催が遅れ、本業務の進捗に影響を及ぼしたため、工期延期をする。

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 6月 25日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-2-18
業務の名称	大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・ 付属物等細部デザイン検討業務
業務場所	—
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ 1式 細部デザイン方針の検討、作成 1式 色彩検討 1式 夜間照明検討 1式 路線全体のCGデータの更新 1式 景観整備方針(案)の更新 1式 委員会資料の作成 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	令和 1年 12月 18日
業務期間(至)	令和 3年 9月 30日
契約金額	41,987,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	41,987,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・附属物等細部デザイン検討業務
第3回変更

2. 工期延期

新型コロナウイルスの影響により、大阪湾岸道路西伸部の景観に関する委員会の開催が遅れ、本業務の進捗に影響を及ぼしたため、工期延期をする。

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 9月 28日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-2-18
業務の名称	大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・ 付属物等細部デザイン検討業務
業務場所	-
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ1 式→ 1 式 細部デザイン方針の検討、作成1 式→ 1 式 色彩検討1 式→ 1 式 夜間照明検討1 式→ 1 式 路線全体のCGデータの更新1 式→ 1 式 景観整備方針(案)の更新1 式→ 1 式 委員会資料の作成1 式→ 1 式 報告書作成1 式→ 1 式
業務期間(自)	令和 1年 12月 18日
業務期間(至)	令和 3年 12月 28日
契約金額	41,987,000 円
変更金額	6,710,000 円 増
変更後の契約金額	48,697,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・付属物等細部デザイン検討業務
第4回変更

1. 夜間照明検討の変更

大阪湾岸道路西伸部の景観に関する委員会において、道路照明の検討が必要となったため追加する。

2. 路線全体の CG データの更新の変更

現場視察補助ツールのシステム改修とそれに反映する CG モデルの更新をする必要が生じたため、作業を追加する。

3. 工期延期

新型コロナウイルスの影響により、大阪湾岸道路西伸部の景観に関する委員会の開催が遅れ、本業務の進捗に影響を及ぼしたため、工期延期をする。

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 12月 27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-2-18
業務の名称	大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・ 付属物等細部デザイン検討業務
業務場所	-
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ1 式→ 1 式 細部デザイン方針の検討、作成1 式→ 1 式 色彩検討1 式→ 1 式 夜間照明検討1 式→ 1 式 路線全体のCGデータの更新1 式→ 1 式 景観整備方針(案)の更新1 式→ 1 式 委員会資料の作成1 式→ 1 式 報告書作成1 式→ 1 式
業務期間(自)	2019年 12月 18日
業務期間(至)	2022年 4月 28日
契約金額	48,697,000 円
変更金額	8,250,000 円 増
変更後の契約金額	56,947,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

大阪湾岸道路西伸部における景観に配慮した構造・付属物等細部デザイン検討業務

第 5 回変更

- ・ 付属物（標識柱）の細部デザイン検討に伴う構造計算の追加
- ・ 業務期間の変更