

(第1回変更) 契約変更の内容

| | | | |
|----------|---|--|---|
| 契約変更年月日 | 令和 4年 1月 17日 | | |
| 契約業者名 | 青木あすなる建設(株) | | |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区神田美土代町1 | | |
| 工事の名称 | PC桁等大規模修繕その他工事(2020-2-神・西宮) | | |
| 工事場所 | 神戸市灘区大石南町3丁目～同区岩屋南町付近、神戸市中央区真砂通2丁目付近、尼崎市東本町1丁目付近 | | |
| 工事種別 | 橋梁(P・C) | | |
| 工事概要 | 工場製作工 115.075t 調査工(橋梁補修) 31径間 PC桁床版部補強工 (鋼板接着) 179.8m2 調査工(ASR橋脚補修) 2基 現場塗装工 | 179.8m2 PC桁補強工(外ケーブル) 155本 橋脚梁拡幅工 7基 コンクリート表面保護工 20,198.7m2 ASR橋脚補修工 (表面保護) 792.9m2 | 支障物撤去復旧工1式 仮設工1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式 |
| 工期(自) | 令和 3年 4月 29日 | | |
| 工期(至) | 令和 6年 6月 3日 | | |
| 契約金額 | 1,212,200,000 円 | | |
| 変更金額 | 15,180,000 円 増 | | |
| 変更後の契約金額 | 1,227,380,000 円 | | |
| 変更理由 | 別紙のとおり | | |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕その他工事（2020-2・神・西宮） 第1回変更

・2021年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以上