

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 1月 20日
契約業者名	(株)GSユアサ インフラシステムズ
契約業者の住所	埼玉県川越市下赤坂大野原677番地
工事の名称	無停電電源装置更新工事 (2020-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪池田線, 大阪府道高速湾岸線, 兵庫県道高速湾岸線 外
工事種別	電気
工事概要	無停電電源装置等の 更新
工期 (自)	令和 2年 8月 26日
工期 (至)	令和 4年 9月 30日
契約金額	558,800,000 円
変更金額	45,540,000 円 増
変更後の契約金額	604,340,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

無停電電源装置更新工事（2020-大管・神管）

第1回変更

- ・無停電電源装置の更新の追加
- ・無停電電源装置の容量変更

以上