

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 2月 15日
契約業者名	(株) エコープラン
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-7-9 堺筋本町プラザビル402
業務の名称	淀川左岸線延伸部他トンネル施設設計検討その他業務
業務場所	淀川左岸線延伸部及び淀川左岸線2期
業務種別	建築等設計
業務概要	淀川左岸線延伸部トンネル施設関係の基本設計及び淀川左岸線2期トンネル施設工事の発注資料の作成を行うものである。
業務期間(自)	2019年 11月 20日
業務期間(至)	2022年 9月 10日
契約金額	128,920,000 円
変更金額	15,400,000 円 増
変更後の契約金額	144,320,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

淀川左岸線延伸部トンネル換気・防災設備等概略設計業務(第2回変更)

理由書

1. 業務期間の延長
2. 打合せ回数の変更
3. 火災シミュレーションの追加
4. 料金所関係電気通信設備設計の追加