

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 2月 21日
契約業者名	(株) N I P P O
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1 - 1 9 - 1 1
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(2020-2-湾岸)
工 事 場 所	西宮市甲子園浜 1 丁目～神戸市東灘区魚崎浜町付近
工 事 種 別	舗装
工 事 概 要	舗装補修工(本線) 15666.6m ² →14935.1m ² 舗装補修工(ランプ) 1018.5m ² →4106.8m ² 道路付属施設工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工 期 (自)	令和 2年 8月 4日
工 期 (至)	令和 4年 2月 24日
契 約 金 額	663,300,000 円
変 更 金 額	57,200,000 円 増
変更後の契約金額	720,500,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2020-2-湾岸）第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 交通管理者協議の結果に基づく、施工時間帯および交通管理工の変更
- ・ 上記施工に伴う安全対策（広報看板・後尾警戒車・路下対策連絡員等）の追加
- ・ 数量精査等

以 上