

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 2月 28日
契約業者名	大和リース株式会社
契約業者の住所	
業務の名称	リニューアル工事仮設事務所等借入 (2022-神)
業務場所	神戸市東灘区魚崎浜町2丁目2-1
業務種別	
業務概要	3号神戸線 リニューアル工 事を施行するにあたり 、既存施設での現地本 部施設等の確保が困難 なため仮設事務所等借 入を発注するものであ る。
業務期間(自)	令和 4年 2月 4日
業務期間(至)	令和 4年 6月 30日
契約金額	47,300,000 円
変更金額	9,238,900 円 増
変更後の契約金額	56,538,900 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更理由書

業務名 リニューアル工事仮設事務所等借入（2022-神） 第1回変更

契約相手方 大和リース株式会社

変更理由 本件は、神戸線リニューアル工事を施工するにあたり、既存施設だけでは十分な空間の現地本部施設等の確保が困難なため、仮設事務所等借入を発注するものである。今般、仮設事務所建設予定地内（神戸市東灘区魚崎浜町2丁目2-1）及びその付近の一般道路等に神戸市水道局台帳に記載されていた汚水最終柵等が、現地確認の結果、存在しないことが明らかとなった。仮設事務所への排水について、機能させるべく必要な措置を講じるため、本件業務における建築工事の内容を一部変更する契約変更を行うものである。

以上