

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 3月 11日
契約業者名	大和製衡 (株)
契約業者の住所	兵庫県明石市茶園場町 5 - 2 2
工 事 の 名 称	車両重量計測装置その他補修工事 (3 0 - 1 - 大管)
工 事 場 所	四ツ橋料金所他、 6 9 箇所の料金所並びに阿倍野入路他、 2 0 入路
工 事 種 別	機械器具設置
工 事 概 要	車両重量計測装置の 取替補修等及び新設 通行止装置取替補修
工 期 (自)	平成 30年 11月 28日
工 期 (至)	令和 4年 7月 29日
契 約 金 額	4,644,107,862 円
変 更 金 額	66,746,711 円 増
変更後の契約金額	4,710,854,573 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置その他補修工事（30-1-大管）第3回設計変更
・ 泉佐野集約料金所3レーンの軸重計測装置設置工事の追加 ・ 東大阪荒本料金所1レーンの重量計測センサー更新の追加 ・ その他数量精算