

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 3月 18日	
契約業者名	日立造船 (株)	
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北 1 - 7 - 8 9	
工 事 の 名 称	上部耐震補強工事 (2019-1-大)	
工 事 場 所	大阪市西区立売堀 4 丁目～大阪市西淀川区佃 6 丁目	
工 事 種 別	橋梁(メタル)	
工 事 概 要	工場製作工 (水平力分担構造) 1, 580. 972t 1, 217基 橋梁補修工 支承取替工302基 耐震連結装置 現場塗装工 (ゴム被覆チェーン) 308基 1, 445. 5m2 耐震連結装置 仮設工1式 (PCケーブル連結) 223基 共通仮設費1式 橋脚梁拡張工15基 詳細設計費1式 (鋼製9基、Co製6基) 支承補強装置工	
工 期 (自)	令和 1年 6月 18日	
工 期 (至)	令和 8年 9月 30日	
契 約 金 額	5, 775, 000, 000 円	
変 更 金 額	1, 784, 200, 000 円 増	
変更後の契約金額	7, 559, 200, 000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

上部耐震補強工事（2019-1-大）第1回変更

- ・ 支承取替工の追加
- ・ 水平力分担構造の一部削除
- ・ 詳細設計の追加
- ・ 工期延期
元 工 期：令和元年6月18日　～　令和5年3月8日
変更工期：令和元年6月18日　～　令和8年9月30日

以　上