

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 3月 28日	
契約業者名	南海辰村建設（株）	
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難浪中3－5－19	
工事の名称	泉大津他3料金所新築工事	
工事場所	大阪府泉大津市なぎさ町地先 他3箇所	
工事種別	建築	
工事概要	泉大津料金所新築 一式 助松（南行）料金所 一式 助松（北行）料金所 一式 尼崎末広料金所 一式 建築主体工事（泉大津、助松（南行）、助松（北行）、尼崎末広） 一式 電気設備工事（泉大津、助松（南行）、助松（北行）、尼崎末広） 一式 建築共通仮設 一式 電気設備工事共通仮設 一式	
工期（自）	平成 30年 6月 20日	
工期（至）	令和 4年 3月 31日	
契約金額	1,358,832,000 円	
変更金額	39,740,000 円 増	
変更後の契約金額	1,398,572,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

泉大津他3料金所新築工事 第4回最終変更 変更理由書

- ・ 収受業務ブース及び電気室ブースの製作方法の変更。
- ・ 関係機関協議による保安施設費の追加。
- ・ その他数量精算。