

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 4月 26日
契約業者名	キンキ道路(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区南森町2-4-5
工事の名称	伸縮継手補修工事(2020-1-環)
工事場所	大阪市浪速区難波中1丁目～大阪市西区立売堀1丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	伸縮継手補修工 (事前・本線)151.6m (事前・ランプ)19.4m (大規模・本線)220.2m (大規模・ランプ)31.0m 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 3年 1月 23日
工期(至)	令和 4年 4月 30日
契約金額	213,730,000 円
変更金額	287,100,000 円 増
変更後の契約金額	500,830,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（2020-1-環）第1回（最終）変更

- ・ 事前調査結果に基づく伸縮継手補修箇所の追加・変更
- ・ 低騒音工法への変更
- ・ 交通誘導警備員の変更

以 上