

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 4月 26日	
契約業者名	(株) ケイアールティ	
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 4-4-13	
工事の名称	伸縮継手補修工事 (2020-3-環)	
工事場所	大阪市西区京町堀 1 丁目～大阪市北区堂島浜 1 丁目、2 丁目付近	
工事種別	橋梁(メタル)	
工事概要	伸縮継手補修工 事前(伸縮継手補修) (環状線 本線)106.0m (環状線 ランプ)32.3m (池田線 本線)40.0m 大規模(伸縮継手補修) (環状線 本線)124.7m (環状線 ランプ)36.3m (池田線 本線)103.4m 事前(床版連結) (環状線 本線)30.2m 大規模(床版連結) (環状線 本線)30.2m 仮設工 1式 共通仮設費 1式	
工期(自)	令和 3年 1月 26日	
工期(至)	令和 4年 4月 30日	
契約金額	304,590,000 円	
変更金額	236,170,000 円 増	
変更後の契約金額	540,760,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（2020-3-環）第1回（最終）変更

- ・ 事前調査結果に基づく伸縮継手補修箇所の追加・変更
- ・ 低騒音工法への変更
- ・ 交通誘導警備員の変更

以 上