

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 6月 7日
契約業者名	田辺工業(株)
契約業者の住所	新潟県上越市大字福田20番地
工事の名称	入路仮閉鎖装置設置工事(2020-2-神管)
工事場所	尼崎西入路他、全34箇所
工事種別	機械器具設置
工事概要	入路仮閉鎖装置の 設置
工期(自)	令和 3年 1月 5日
工期(至)	令和 5年 4月 21日
契約金額	1,397,000,000 円
変更金額	38,280,000 円 増
変更後の契約金額	1,435,280,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

入路仮閉鎖装置設置工事（2020-2-神管） 第1回設計変更

- ・ 仮閉鎖装置設置に伴う取付ブラケットの追加
- ・ 仮閉鎖装置制御盤の仕様変更
- ・ その他数量精算