

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 6月 20日
契約業者名	鹿島道路 (株)
契約業者の住所	東京都文京区後楽 1 - 7 - 2 7
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事 (2020-1-北)
工 事 場 所	神戸市西区伊川谷町井吹～神戸市北区山田町下谷上付近
工 事 種 別	舗装
工 事 概 要	舗装補修工(本線部) 84,914.9m ² 舗装補修工(ランプ部) 20,053.7m ² 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工 期 (自)	令和 2年 6月 5日
工 期 (至)	令和 4年 6月 24日
契 約 金 額	778,800,000 円
変 更 金 額	506,000,000 円 増
変更後の契約金額	1,284,800,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2020-1-北） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版）の追加
- ・ 小粒径排水性舗装の追加
- ・ 交通安全対策の追加
- ・ 数量精算等

以 上