

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 7月 27日
契約業者名	日新電機 (株)
契約業者の住所	京都府京都市右京区梅津高畝町 4 7
工 事 の 名 称	電力遠方監視制御装置更新工事 (2019-大管・神管)
工 事 場 所	大阪府道 高速大阪池田線, 大阪府道 高速大阪東大阪線, 大阪府道 高速湾岸線, 大阪府道 高速大和川線, 兵庫県道 高速神戸西宮線, 兵庫県道 高速湾岸線 外
工 事 種 別	電気
工 事 概 要	電力遠方監視制御装置 の更新
工 期 (自)	令和 1年 10月 2日
工 期 (至)	令和 4年 7月 31日
契 約 金 額	1,341,560,000 円
変 更 金 額	102,740,000 円 増
変更後の契約金額	1,444,300,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電力遠方監視制御装置更新工事(2019-大管・神管)

第 2 回最終変更

・数量 精算 等

以上