

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 7月 26日	
契約業者名	三井住友建設・奥村組特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	大阪府中央区北浜4-7-28	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事 (2021-3-環)	
工事場所	大阪府中央区島之内1丁目～大阪府中央区高津3丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	工場製作工 →32,921.1m ² 326.986t→326.986 t 支障物撤去復旧工 PC桁床版部補強工 1式→1式 7,022.5m ² →7,022.5m ² 仮設工 PC桁補強工 1式→1式 174本→174本 共通仮設費 構造物補修工 1式→1式 20箇所→20箇所 詳細設計費 コンクリート表面保護工 1式→1式 32,921.1m ²	
工期(自)	令和 4年 3月 26日	
工期(至)	令和 8年 11月 16日	
契約金額	2,896,300,000 円	
変更金額	20,240,000 円 増	
変更後の契約金額	2,916,540,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕工事（2021－3－環） 第 1 回変更

・ 2 0 2 2 年 3 月 から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上