

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 7月 26日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	PC桁床版補強大規模修繕工事(2021-1-環)
工事場所	大阪府中央区高津3丁目~大阪府浪速区下寺3丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	工場製作工 1式→1式 159.675t→159.675t 仮設工 PC桁床版部補強工 1式→1式 (鋼板接着) 共通仮設費 3548.0m ² →3548.0m ² 1式→1式 構造物補修工 詳細設計費 152箇所→152箇所 1式→1式 コンクリート表面保護工 1627.6m ² →1627.6m ² 支障物撤去復旧工
工期(自)	令和 4年 3月 30日
工期(至)	令和 7年 3月 26日
契約金額	1,265,000,000 円
変更金額	12,650,000 円 増
変更後の契約金額	1,277,650,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2021-1-環） 第1回変更

・2022年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上