

(第3回最終変更) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 3年 8月 27日                                                                                                             |
| 契約業者名    | 阪神高速技術(株)                                                                                                                |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル                                                                                               |
| 工事の名称    | 保全管理工事(2020-営業)                                                                                                          |
| 工事場所     | 阪神高速道路全線                                                                                                                 |
| 工事種別     | (その他)                                                                                                                    |
| 工事概要     | 点検工 1式<br>補修工 1式<br>点検清掃工 1式<br>障害処置工 1式<br>維持管理工 1式<br>営業管理運転管理 1式<br>路外ETC保守 1式<br>営業データ管理 1式<br>中央計算機等保守 1式<br>材料費 1式 |
| 工期(自)    | 令和 2年 7月 1日                                                                                                              |
| 工期(至)    | 令和 3年 8月 31日                                                                                                             |
| 契約金額     | 単価契約                                                                                                                     |
| 変更金額     | 単価契約                                                                                                                     |
| 変更後の契約金額 | 単価契約                                                                                                                     |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                                                                                                   |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

保全管理工事（2020-営業）第3回最終変更

- ・ 工事期間完了に伴う最終出来高確定のため