

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 8月 31日
契約業者名	日新電機 (株)
契約業者の住所	京都府京都市右京区梅津高畝町 4 7
工 事 の 名 称	電力遠方監視制御装置改修工事 (2021-大管・神管)
工 事 場 所	朝潮橋管理所、四ツ橋受電所、島屋受電所、浅香山受電所、京橋受電所、深江受電所、新神戸電気室 外
工 事 種 別	電気
工 事 概 要	電力遠方監視制御装置 の改修
工 期 (自)	令和 3年 11月 27日
工 期 (至)	令和 6年 11月 30日
契 約 金 額	1,021,900,000 円
変 更 金 額	201,850,000 円 増
変更後の契約金額	1,223,750,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電力遠方監視制御装置改修工事(2021-大管・神管)

第 1 回設計変更

- ・電力遠方監視制御装置の改修の追加