

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 8月 29日
契約業者名	中林建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区大国2-1-19
工事の名称	鳴尾浜料金所新築その他工事(2020-湾岸・岸)
工事場所	鳴尾浜料金所(西宮市鳴尾浜1丁目16-1) 他5か所
工事種別	建築
工事概要	1. 鳴尾浜料金所新築 料金所上屋192.50㎡ 連絡通路28.44㎡ 営繕設備 (電気設備・機械設備) 2. 尼崎東海岸出口・ 尼崎東海岸料金所改修 中島集約料金所改修 3. 尼崎末広出口料金所 解体、 尼崎末広料金所解体
工期(自)	令和 2年 10月 17日
工期(至)	令和 4年 8月 31日
契約金額	763,400,000 円
変更金額	110,550,000 円 増
変更後の契約金額	873,950,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鳴尾浜料金所新築その他工事(2020-湾岸・岸) 第3回(最終)変更

- ・ 関係機関協議による工事施設費、環境安全費の追加。
- ・ 中島集約料金所の撤去方法の変更。
- ・ その他数量精算。