

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 9月 13日
契約業者名	(株)GSユアサ インフラシステムズ
契約業者の住所	埼玉県川越市下赤坂大野原677番地
工事の名称	無停電電源装置更新工事(2020-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪池田線, 大阪府道高速湾岸線, 兵庫県道高速北神戸線 外
工事種別	電気
工事概要	無停電電源装置等の更新
工期(自)	令和 2年 8月 26日
工期(至)	令和 4年 9月 30日
契約金額	604,340,000 円
変更金額	1,716,000 円 減
変更後の契約金額	602,624,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

無停電電源装置更新工事(2020-大管・神管)

第2回(最終)変更

- ・ 蓮宮換気所 負荷盤改造の取りやめ
- ・ 新神戸電気室 無停電電源装置入出力盤における仕様変更

以上