

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 9月 5日	
契 約 業 者 名	(株) ハンシン建設	
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区佃2－10－5	
工 事 の 名 称	橋脚耐震補強下部工事(2019-大管)	
工 事 場 所	大阪府大阪市住之江区南港東4丁目、大阪府松原市大堀4丁目付近	
工 事 種 別	土木	
工 事 概 要	橋脚耐震補強下部工事 (湾P62-A) R C 橋脚工1式 作業土工1式 場所打ち杭基礎工 (φ1.2m)15本 フーチング工1基 R C 躯体工1基 土留・仮締切工1式 仮設工1式 共通仮設費1式 鋼製橋脚工事 (松P581-A) 鋼製橋脚工1式 鋼管柱製作工61.759t 工場塗装工361.0m2 鋼管杭工2本 鋼製橋脚架設工2基 現場塗装工9.0m2 中詰コンクリート工1式 仮設工1式 共通仮設費1式	
工 期 (自)	令和 1年 10月 19日	
工 期 (至)	令和 5年 3月 31日	
契 約 金 額	713,240,000 円	
変 更 金 額	円	
変更後の契約金額	713,240,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

橋脚耐震補強下部工事（２０１９－大管） 第４回変更

ヤード整備工事を追加するため、下記のとおり工期延期するものである。

（元工期） ２０１９年１０月１９日～２０２２年９月３０日

（変更工期） ２０１９年１０月１９日～２０２３年３月３１日

以 上