

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 9月 15日		
契約業者名	ショーボンド建設(株)		
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8		
工事の名称	P C桁床版補強大規模修繕工事(2020-2-堺・湾)		
工事場所	大阪府堺市堺区南瓦町~同区翁橋町1丁付近、堺市堺区塩浜町付近		
工事種別	橋梁(P・C)		
工事概要	<table><tr><td>【堺線】 調査工 11径間 → 11径間 橋梁補修工 1式(139.200t) → 1式(139.200t) コンクリート表面保護工 3,784.9㎡ → 9,618.8㎡ 支障物撤去復旧工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式</td><td>【湾岸線】 調査工 6径間 → 18径間 橋梁補修工 1式(126.552 t) → 1式(118.558 t) コンクリート表面保護工 748.8㎡ → 21,279.1㎡ 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式 詳細設計費 0 → 1式</td></tr></table>	【堺線】 調査工 11径間 → 11径間 橋梁補修工 1式(139.200t) → 1式(139.200t) コンクリート表面保護工 3,784.9㎡ → 9,618.8㎡ 支障物撤去復旧工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式	【湾岸線】 調査工 6径間 → 18径間 橋梁補修工 1式(126.552 t) → 1式(118.558 t) コンクリート表面保護工 748.8㎡ → 21,279.1㎡ 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式 詳細設計費 0 → 1式
【堺線】 調査工 11径間 → 11径間 橋梁補修工 1式(139.200t) → 1式(139.200t) コンクリート表面保護工 3,784.9㎡ → 9,618.8㎡ 支障物撤去復旧工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式	【湾岸線】 調査工 6径間 → 18径間 橋梁補修工 1式(126.552 t) → 1式(118.558 t) コンクリート表面保護工 748.8㎡ → 21,279.1㎡ 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式 詳細設計費 0 → 1式		
工期(自)	令和 2年 10月 30日		
工期(至)	令和 5年 6月 24日		
契約金額	924,000,000 円		
変更金額	726,000,000 円 増		
変更後の契約金額	1,650,000,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-2-堺・湾） 第1回変更

- ・ 床版部（鋼板接着施工箇所）の鉄筋（鋼材）探査（上向き）の追加
- ・ 既設表面保護撤去および表面保護工の追加（B種、C種）
- ・ 橋梁足場等設備工の変更
- ・ 上部耐震補強工の詳細設計費及び足場工の追加
- ・ 鉄筋探査、表面保護工の変更に伴う工期変更

元工期 令和2年11月4日～令和5年2月11日

変更工期 令和2年11月4日～令和5年6月24日

以上