

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 10月 21日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27 後楽鹿島ビル 8F	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2021-4-神)	
工事場所	兵庫県西宮市中浜町～神戸市東灘区魚崎南町2丁目	
工事種別	舗装	
工事概要	<p>(本線部)</p> <p>舗装補修工 45,230.7 m² → 44,804.4 m²</p> <p>排水性舗装工 31,953.5 m² → 29,687.2m²</p> <p>アスファルト舗装工 0 → 2,764.1m²</p> <p>半たわみ舗装工 5,454.2m² → 4,299.7m²</p> <p>SFRC舗装工 7,823.0m² → 8,053.4m²</p> <p>道路附属施設工 1式 → 1式</p> <p>仮設工 1式 → 1式</p> <p>共通仮設費 1式 → 1式</p>	<p>(ランプ部)</p> <p>舗装補修工 2,470.0 m² → 2,521.3m²</p> <p>排水性舗装工 1,120.9 m² → 1,054.5m²</p> <p>アスファルト舗装工 1,060.7 m² → 1,136.7m²</p> <p>半たわみ舗装工 288.4 m² → 330.1m²</p> <p>道路附属施設工 1式 → 1式</p>
工期(自)	令和 3年 9月 2日	
工期(至)	令和 4年 10月 31日	
契約金額	1,030,700,000 円	
変更金額	143,550,000 円 増	
変更後の契約金額	1,174,250,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2021-4-神） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩）の追加
- ・ アスファルト合材および防水への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以上