

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 11月 14日	
契約業者名	世紀東急工業（株）	
契約業者の住所	東京都港区三田 3-1-3-16 三田43MTビル9階	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事（2022-1-北）	
工事場所	西宮市山口町上山口～神戸市北区山田町下谷上付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工(本線) 33,923.1→33,923.1m2 排水性舗装工(本線) 26,121.6→26,121.6m2 アスファルト舗装工(本線) 7,801.5→7,801.5m2 路肩溝切工(本線) 73.8→73.8m 道路付属施設工(本線) 1→1式 仮設工 1→1式	舗装補修工(ランプ) 18,799.8→18,799.8m2 排水性舗装工(ランプ) 3,387.7→3,387.7m2 アスファルト舗装工(ランプ) 15,412.1→15,412.1m2 路肩溝切工(ランプ) 27.9→27.9m 道路付属施設工(ランプ) 1→1式 共通仮設費 1→1式
工期（自）	令和 4年 6月 22日	
工期（至）	令和 6年 5月 11日	
契約金額	789,800,000 円	
変更金額	17,600,000 円 増	
変更後の契約金額	807,400,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2022-1-北） 第1回変更

・2022年7月から適用する土木工事標準積算基準の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上