

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 1月 26日	
契 約 業 者 名	大成ロテック（株）	
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8－1 7－1	
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(2021-6-湾岸)	
工 事 場 所	西宮市西宮浜1丁目～芦屋市陽光町付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	舗装補修工(本線部) 16, 798. 6m2 →22, 907. 4m2 排水性舗装工(本線部) 15, 617. 8m2 →16, 029. 9m2 アスファルト舗装工(本線部) 0→616. 3m2 SFRC舗装工(本線部) 1, 180. 8m2→6, 281. 6m2 橋面防水工(本線部) 14, 879. 5m2 →16, 321. 3m2 道路付属施設工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式	
工 期 （ 自 ）	令和 3年 12月 25日	
工 期 （ 至 ）	令和 5年 5月 10日	
契 約 金 額	261, 800, 000 円	
変 更 金 額	277, 750, 000 円 増	
変更後の契約金額	539, 550, 000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2021-6・湾岸） 第1回変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 協議完了に伴う施工範囲の追加
- ・ 施工範囲の追加に伴う工期延期
（ 元 ） 2021 年 12 月 25 日～2023 年 1 月 28 日
（変更） 2021 年 12 月 25 日～2023 年 5 月 10 日

以 上