

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 13日	
契約業者名	鉄電塗装 (株)	
契約業者の住所	大阪府大阪市都島区都島中通 2 - 1 - 1 5	
工事の名称	塗装改良工事 (2020-4-湾)	
工事場所	岸和田市木材町付近	
工事種別	塗装	
工事概要	現場塗装工 27, 809. 8m2 →28, 485. 2m2 鋼桁現場塗装工 27, 809. 8m2 →28, 485. 2m2 高欄補修工 1, 955. 6m2→1, 955. 4m2 コンクリート表面保護工 1, 955. 6m2→1, 955. 4m2 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式	
工期 (自)	令和 3年 3月 1日	
工期 (至)	令和 5年 2月 28日	
契約金額	896, 610, 000 円	
変更金額	4, 950, 000 円 増	
変更後の契約金額	901, 560, 000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

塗装改良工事（2020-4-湾） 第2回(最終)変更

- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 数量精算

以 上