

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 20日
契約業者名	東海・昭和経常建設共同企業体
契約業者の住所	大阪府大阪市西区新町3-11-5
工事の名称	塗装改良工事 (2020-2-湾岸)
工事場所	神戸市東灘区深江浜町付近
工事種別	塗装
工事概要	現場塗装工 38,828.8m ² →38,917.9m ² 鋼桁現場塗装工 35,307.9m ² →38,349.9m ² 鋼製橋脚現場塗装工 520.9m ² →568.0m ² 高欄補修工 585.1m ² →585.1m ² コンクリート表面保護工 585.1m ² →585.1m ² 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工期 (自)	令和 3年 1月 13日
工期 (至)	令和 6年 5月 12日
契約金額	902,000,000 円
変更金額	312,400,000 円 増
変更後の契約金額	1,214,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

塗装改良工事（2020-2-湾岸） 第1回変更

- ・剥離剤塗布回数の変更
- ・鉛中毒、剥離剤中毒予防対策工の追加
- ・火災事故防止対策工の追加
- ・路下駐車場の利用調整及び剥離剤塗布回数の変更に伴う工事調整による
工期延期

（ 元 ） 2021 年 1 月 13 日～2023 年 5 月 12 日

（変更） 2021 年 1 月 13 日～2024 年 5 月 12 日

以 上