

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 7日
契約業者名	鹿島道路(株)
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27
工事の名称	舗装及び高欄設置その他工事(2021-岸)
工事場所	大阪市西淀川区中島2丁目地先(中島PA)、大阪市港区築港3丁目~大阪市此花区桜島3丁目
工事種別	舗装
工事概要	(中島PA 本線部) 仮設工 1式 舗装補修工 4,292.3m <sup>2</sup> (中島PA 入路部) 道路附属施設工 1式 舗装補修工 1,979.7m <sup>2</sup> 仮設工 1式 道路附属施設工 1式 高欄設置工 253.5m 高欄設置工 314.6m 仮設工 1式 (本線部) (中島PA PA部) 舗装補修工 10,113.4m <sup>2</sup> 舗装補修工 3,879.9m <sup>2</sup> 道路附属施設工 1式 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 高欄設置工 282.8m
工期(自)	令和 3年 4月 15日
工期(至)	令和 5年 7月 31日
契約金額	1,057,100,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	1,057,100,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

舗装及び高欄設置その他工事（2021-岸） 第1回変更

雨天等により本線の舗装補修工事の施工予定日が延期となったことから、下記のとおり工期延期するものである。

（元工期） 2021年 4月15日～2023年 4月30日

（変更工期） 2021年 4月15日～2023年 7月31日

以 上